
安徽交通职业技术学院新桥校区设计采购施工总承包标前公示

	项目名称
	安徽交通职业技术学院新桥校区设计采购施工总承包

	项目编号
	/

	最高限价
	工程费约18亿元

	招标内容及资格条件
	1.招标人：安徽交通职业技术学院
2.招标项目名称：安徽交通职业技术学院新桥校区设计采购施工总承包
3.建设地点：寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧。
4.建设规模：安徽交通职业技术学院新桥校区，位于寿县新桥国际产业园内，规划用地面积886.88亩，总建筑面积约47.2万平方米。
5.标段划分：1个标段

6.合同估算价：工程费约18亿元。
7.计划工期：730天（自计划开工日期至竣工日期，其中，设计周期：自计划开工日期之日起75日历天完成本项目施工图设计及施工图图审工作）。
8.招标范围：项目地块红线范围内的工程总承包；包括（但不限于）整个项目的施工图勘察设计、施工图审图、消防报审、排水许可、规划报审、人防审查等全部前期工作、设备采购及安装调试、施工总承包、全过程所有审批环节的论证评审评估工作（包括但不限于水土保持监测及验收等）直至项目验收合格、竣工备案、整体移交以及质保期内的维修维保工作以及发包人要求的所有技术服务。具体包括：（1）本项目施工图设计及预算、相关行政主管部门的报批报建等工作。（2）本项目建筑安装设备材料采购及保管、建筑安装工程施工、试验、测试、分系统调试、试运行、培训、验收合格并最终交付、缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任、后评价等。（3）建设单位确定的其他设备、材料采购及管理等，详见招标文件第五章《发包人要求》。
9.项目类别：设计采购施工总承包
10.投标人资格要求
10.1 投标人资质要求：投标人须同时具备（1）独立法人资格，有效的营业执照；（2）住建部颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质（或具有建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包甲级及以上资质），并具有有效的安全生产许可证；（3）住建部颁发的建筑行业设计甲级资质或综合甲级资质（或具有建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑行业设计甲级资质或综合资质）。
10.2 投标人业绩同时要求：   

（1）施工业绩：自2017年 1月1日以来（以竣工验收证明文件上载明的时间为准），承担施工任务的企业须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）的单项合同总建筑面积33万平方米及以上的或单项合同额12.6亿元及以上公共建筑工程项目施工总承包（或工程总承包或设计采购施工总承包或EPC工程）业绩。
（2）设计业绩：自2017年 1月1日以来（以设计合同签署时间为准），承担设计任务的企业须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）的单项设计合同总建筑面积33万平方米及以上或单项设计投资额12.6亿元及以上公共建筑工程业绩。
10.3 项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人资格要求：
（1）项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备一级注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B级）。
（2）设计负责人资格要求：投标人拟委任设计负责人须具备一级注册建筑师或一级注册结构师资格，具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称。
（3）施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备一级注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B级）。
（4）施工技术负责人资格要求：投标人拟委任施工技术负责人须具备一级注册建造师（建筑工程专业），具有建筑工程相关专业高级以上职称。
（5）项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人均为独立岗位，不可以相互兼任。
10.4 项目经理业绩要求：/。
10.5 投标人财务要求：/
10.6 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过2家，且由承担施工任务的企业担任牵头人。
10.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 /（具体数量）个标段投标，但最多允许中标 / （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。
10.8投标人须符合下列情形之一：
（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满 10 分的。
（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10 分（含 10 分）到15 分且公布日距开标日超过6个月。
（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分（含 15 分）到20分且公布日距开标日超过12个月。
（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。


附：评标办法：综合评估法（中位值）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	    由评标委员会根据投标文件综合得分由高到底确定中标候选人顺序。
    综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

	
	
	评标的先后顺序
	/

	
	
	最多可中标段数量
	/

	2.2.1
	分值构成
	分值构成

（总分100分）
	（1）商务部分：17分

（2）技术部分：13分

（3）投标报价：70分

	2.2.2
	评标基准价计算
	评标基准价计算方法
	（1）定义
评标委员会对所有投标人的投标文件进行评审，按照综合得分由高到低顺序依次推荐出中标候选人。
（2）报价文件评审程序：
1）确定评标价
评标价=投标函中投标总报价的文字报价；
2）纳入评标价中位值计算均须满足的情形
①通过报价文件初步评审的投标文件的评标价；
②13%≤评标价降幅≤15%
[评标价降幅=（1-评标价/最高投标限价）*100%]
③投标人商务及技术得分≥招标项目标段商务及技术总得分*70%的。
3）确定评标价中位值
以通过上述“2）纳入评标价中位值计算均须满足的情形”评审的投标文件的评标价作为有效评标价；如出现无法计算评标价中位值的情况，评标委员会将否决所有投标。
①平均值计算
对所有有效评标价按照由低到高进行排序，去除n个较高有效评标价和n个较低有效评标价，取其他有效评标价进行算术平均得出平均值。设有效评标价对应的投标人数量为X，n按照以下规定取值：
a.当X≤5，n=0；
b.当5＜X≤10，n=1；
c.当10＜X≤20，n=2；
d.当20＜X≤30，n=3；以此类推。
②数据分组
a.高于平均值1.1倍的评标价全部只作为一组；
b.在平均值1.1倍（含）至平均值0.9倍（含）之间的评标价各自成为一组；
c.在平均值0.9倍以下的评标价全部只作为一组。
③评标价中位值计算
对各组内的数据分别计算平均值作为本组的组值，由低到高对所有组值进行排序。S为分组组数，按以下规定计算评标价中位值：
a.当S为奇数时，取第（S+1）/2个组的组值为评标价中位值；
b.当S为偶数时，取第S/2个组、第（S/2+1）个组的两个组值的平均值作为评标价中位值。
4）确定评标基准价
评标基准价=评标价中位值。
评标基准价除存在计算错误之外，不随任何因素发生变化。


商务、技术及报价文件详细评审标准
	条款号
	评分

因素
	评分因素权重分值
	评分标准

	2.2.3（1）
	商务评分标准（17分）
	投标人业绩
	4分
	承担施工任务的企业自2017年 1月1日以来（以竣工验收证明文件上载明的时间为准），投标人须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）的单项合同总建筑面积33万平方米及以上的或单项合同额12.6亿元及以上公共建筑项目施工总承包或工程总承包或设计采购施工总承包或EPC工程业绩，满分4分。  

注：
1）业绩证明材料同资格审查条件（业绩最低要求）提供的业绩证明资料，见第二章投标人须知附录3；
2）商务文件初步评审经评委会认可通过的业绩不作为本小项加分项。 

	
	
	项目经理业绩
	4分
	投标人拟派项目经理自2017年 1月1日以来（以竣工验收证明文件上载明的时间为准），须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）的单项合同总建筑面积15万平方米及以上或单项合同额6亿元及以上的公共建筑项目工程总承包或设计采购施工总承包或EPC工程项目中担任项目经理业绩，满分4分。 

注：
1）业绩证明材料需同时提供合同、竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）；
2）业绩金额或总建筑面积以合同为准，业绩时间以竣工验收证明文件上载明的时间为准，合同或竣工验收证明文件中须明确项目经理名字。合同或竣工验收证明文件中未体现相关评审因素的，需另行提供建设单位盖章证明材料；
3）项目经理业绩和投标人业绩不得为同一业绩，否则本项不得分；
4）商务文件初步评审经评委会认可通过的业绩不作为本小项加分项。

	
	
	奖项
荣誉
	4分
	    自2017年1月1日以来（以颁奖文件时间或官网颁奖文件发布时间为准），牵头人承建的公共建筑（不含厂房）项目获得省级及以上优质工程奖项的，得2分，最高2分；
    自2017年1月1日以来，牵头人获得中国施工企业管理协会颁发的“工程建设诚信典型企业”荣誉的，得2分，最高2分；
    本项满分4分。
    省级优质工程奖项指“黄山杯”及外省同等奖项；省级以上优质工程奖项指中国建筑业协会颁发的“鲁班奖”或中国施工企业管理协会颁发的国家优质工程金质奖或国家优质工程奖。奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图。时间以颁奖文件颁发日期或官网文件发布时间为准。

	
	
	信用
得分
	5分
	    承担施工的企业获得合肥市施工总承包企业信用综合评价结果房建专业分级情况：AAA级5分；AA级3分；其余不得分。
   提供获奖证书文件或官网截图。

	2.2.3（2）
	技术评分标准（13分）
	设计方案（3）
	设计工作安排（1分）
	投标人对项目详细设计工作量及计划安排；详细设计的质量保证措施、进度保证措施；后续服务的安排及保证措施等。评委根据描述的内容综合比较评审：得 0＜F≤1分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	限额设计保障措施（2分）
	投标人对项目限额设计与工程成本控制保障措施编制完善，措施科学合理，评标委员会进行综合，得 0＜F≤2分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	施工方案（10分）
	主要施工方案与技术措施（3分）
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。评标委员会综合 比较评分： 

优得 2＜F≤3 分，良得 1≤F ≤2 分，差得 0＜F＜1 分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	确保工程质量的管理体系与措施（3分）
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量。评标委员会综合比较评分： 优得 2＜F≤3 分，良得 1≤F ≤2 分，差得 0＜F＜1 分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	确保安全文明 生产的理体系与措施（2分）
	投标人根据现场实际情况，提供项目生活区、办公区、生产区平面布置方案、提供详尽的扬尘污染防治及现场防火措施、常态化疫情防控方案，布置方案及相应措施贴合项目实际。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤2分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	工 程 进 度 计划 与 措 施 及施工网络图（2分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，具有施工总进度表或施工网络图且各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤2分。未体现以上内容的得0分。

	2.2.3（3）
	投标报价
评分标准（70分）
	评标价
	70分
	评标价等于评标基准价的，其投标报价评分得该评分因素权重分值。其他评标价对应得分统一按照下列公式计算：
1）评标价的偏差率计算：
偏差率=100% *（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价。
偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.**%。
2）评标价得分计算
①如果投标人评标价＞评标基准价，则评标价得分=F－偏差率*100* E1；
②如果投标人评标价≤评标基准价，则评标价得分=F＋偏差率*100* E2。
其中：F是评标价所占的权重分值70分。E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=2，E2=1。
当评标价得分为负时，均按0分计算。

	需要补充的其他内容

	/


发包人的要求
安徽交通职业技术学院新桥校区项目位于安徽省淮南市寿县新桥国际产业园，规划地块位于寿州大道以西，安康大道（规划）以北，黄楼路（规划）以东、阳光大道（规划）以南。项目规划用地面886.88亩，总建筑面积约47.2万平方米，建设内容主要包括教学楼、图书馆、综合楼、专业教学实训用房及场所、室内体育用房及教师办公用房、学生活动中心、学生宿舍、食堂、教师周转房、地下人防和停车场、后勤及附属用房、室外工程等。

一、功能要求
（一）工程目的
2024年9月1日建成安徽交通职业技术学院新桥校区并投入使用。
（二）工程规模
项目规划用地面886.88亩，总建筑面积约47.2万平方米，工程概算约18亿元。
（三）性能保证指标
满足安徽交通职业技术学院新桥校区工程功能要求，设计合理、简洁实用、外观美观。
二、工程范围
（一）概述
项目地块红线范围内（航空系、土木系实习实训楼除外）的工程总承包，包括（但不限于）项目前期报批报建、施工图设计、设备采购及安装调试（其中调试工作包括但不限于负责单机调试、系统联调和整个项目的运行调试）、施工总承包、全过程所有审批环节的论证评审评估工作直至项目各项验收合格、竣工备案、整体移交以及质量保修期内的维修维保工作，以及招标人有关项目要求的所有技术服务。
（二）包括的工作
1．永久工程的设计、采购、施工范围
（1）永久性工程设计范围
1）施工图设计内容
a 设计优化、建（构）筑物单体工程各专业的施工图设计包括（但不限于）：建筑、结构、室内装修、幕墙、钢结构、电气、给排水、强弱电、暖通、智能化、空调、太阳能、标志标识、软装、地下停车场、电梯等设备及材料等。
b室外所有配套工程施工图设计包括（但不限于）：室外给水、室外消防、室外雨污水、供配电管道、室外强弱电、标志标识、道路、景观设计、绿化、大门、围墙、运动场地、泛光亮化、停车位、化粪池、门卫室等。
c专项及配套工程设计包括（但不限于）：地下室的基坑支护和降水、海绵城市、节能设计、装饰装修、幕墙、人防、消防、防雷、充电桩、智能化（配合发包人另行发包的智慧校园设计）、通讯网络、绿建方案、水土保持、燃气、市政供电、市政供水等。
2）施工图审查内容
须向具备资质的施工图审查机构报审或报相关行政、行业主管部门审核并提供合格的审查意见书。主要包括（但不限于）施工图各单体设计、专项及配套设计等需报审工作均在招标范围内。
3）设计成果要求
a各专业施工图设计成果需投标人设计方提供蓝图（盖审图章）及电子文档；施工图设计有计算书的，要求提供加盖审图章的计算书及电子文档；
b涉及到效果类与使用功能类产品需进行设计封样的，在提供设计方案成果的同时需提供设计封样，设计封样需做展板，并附性能参数说明。
c报建、竣工备案过程中规划、消防、城建、环保、人防、档案馆等相关部门所需要的设计文件，投标人设计方应配合招标人做好本项目的各项报建、报审、竣工备案工作，并提供足够的相关文件资料。
d设计文件的深度包含（但不限于）：平面图、立面图、剖面图、节点图、效果图（总体、各单体建筑、景观绿化）、专业图纸配合、施工图预算等，必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）,并符合各类专项审查和工程所在地专业对口部门的相关要求。投标人向招标人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合行政法规对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。投标人必须参加招标人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料。由此产生的费用均包含在合同价内。
e所有施工图应参照招标文件提供的安徽交通职业技术学院新桥校区修建性详细规划、初步设计进行设计，不得改变原设计方案效果，所有专业施工图纸均须招标人及方案及初步设计单位确认批准后方可实施。
f本项目采用BIM技术系统建模（精度要求达到LOD350，Revit软件），包括施工建模、方案优化、复杂节点施工等；本项目施工图正式出图后所有结构（含地下室）（需注明开关、插座、灯头、各种管线走向、孔洞、结构梁等构件、设备的位置）全部采用BIM技术做成三维模型报专题会评审确认，在结构施工前，提供本项目完整的（包含所有主要工序）BIM动画演示视频，重要工序施工应用BIM进行交底。投标人应综合考虑建立BIM、BIM资料及软件的购买和编制、施工过程中各个作业面的监控及相应的设备、信息的收集、中控等及相关的考察费用，均包含在投标报价中。

g本工程为绿色建筑一星标准《安徽省绿色建筑发展条例》（省人大常委会公告第五十一号，自2022年1月1日起实施），所涉及所有相关费用均包含在报价内，需无条件保证完成本项目绿色建筑验收。若因投标人原因导致达不到绿色建筑一星标准要求，所产生的一切损失由投标人承担，并责令整改至符合标准要求。
（2）采购范围
采购范围：工程图纸范围内建设所需要的所有材料、构配件、设备及工器具购置等采购。包括（但不限于）混凝土、钢材、建筑装饰装修材料、软硬装、标志标牌、电梯、泛光照明、建筑智能化、幕墙、消防设备、人防设备、给排水、电气、暖通、燃气、室外管网、道路、围墙、景观园林绿化等使用功能需要的所有设备材料采购。
（3）施工范围
施工范围：红线范围内（航空系、土木系实习实训楼除外）所有建（构）筑物施工、室外景观、管线、道路等配套施工、缺陷责任期内的保修等全部工作，包括（但不限于）以下内容：
1）土建工程

所有单体、室外综合配套等所有图纸（经审图合格）设计范围内的全部土建内容。主要包含（但不限于）土方开挖回填、基坑支护、地基处理、基础、主体结构、屋面、装饰装修（含幕墙）、无障碍设施、地下室人行和车行出入口、开闭所、配电房、生活泵房、燃气调压站等所有土建、钢结构安装和装修、水土保持、建筑节能等内容（含配合所有市政能源接口的土建墙体、楼板结构开孔或预留，所有管线洞口封堵、粉刷装饰工程等配合工作）。
2）安装工程

a给排水工程：自市政接驳点本项目红线内所有专业施工内容。
b供电工程：自市政接入界面内本项目红线内所有专业施工内容。
c智能化工程：室内外弱电综合布线、泛光、亮化、智能消防报警系统、电梯风机照明楼宇自控系统、能耗平台、智能模块、电卡水卡智控等（不限于）系统智能化系统的管、线、盒、设备、桥架、楼层箱、弱电桥架安装、终端多媒体箱预留预埋，并满足发包人另行发包的智慧校园设计及施工要求。
d消防工程：包括整个消防系统工程的安装、采购、施工、第三方消防检测等，包含（但不限于）泵房设备采购及安装、防排烟系统、消防及喷淋系统、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防报警联动管线、消防电话、应急照明系统等全部消防工程的施工。
e电梯工程：按照招标人、初设单位确认的深化设计图纸施工；包含（但不限于）井道、预留孔洞、预埋件、电梯系统、照明、电梯机房及机房空调、风扇、强弱电等工作内容。
f燃气工程：所有燃气管道穿板及穿墙的套管预留预埋、开孔、封堵、装饰恢复等内容。
g三网共建共享工程：包括（但不限于）户内多媒体箱（含箱体）至户内各网点的管、盒、穿线及面板安装等所有需预留预埋的管、盒、桥架以及开孔、封堵、装饰恢复等内容。
h有线电视工程：包括（但不限于）户内多媒体箱（含箱体）至户内各网点的管、盒、穿线及面板安装等所有需预留预埋的管、盒、桥架以及开孔、封堵、装饰恢复等内容。
i暖通工程：室内外所有系统全部内容。包括（但不限于）送排风、防排烟系统施工及所有套管、预留洞口及管道、管盒预留、预埋、封堵、装饰恢复等；
j人防工程：按照淮南市人防办要求标准的红线内所有相关内容。
k充电桩系统工程：包括（但不限于）穿墙的套管预留预埋、管道及桥架、盒、控制箱、柜的预留预埋、开孔、封堵、装饰恢复等内容，满足发包人另行发包的施工要求。
3）室外施工范围
a本项目红线内场地平整、场地内土方平衡、坑塘处理、水土保持、道路及出入口等所有相关工作；
b室外配套工程包括（但不限于）室外给水、室外消防、室外雨污水、景观绿化、供配电（含外线、变电设备）、室外强弱电、道路、大门、围墙、运动场、停车位、化粪池、门卫室等）、室外配套的室外雨污水预留接口或井、室外消防预留接口或井、室外强弱电埋管等。
c标志标线、标识标牌：包括（但不限于）学校LOGO、大楼标识、各房间名称标识、楼层标识、所有交通标志标线、交通指示标牌、警示牌、反光镜、防撞橡胶护角(护条)、橡胶减速带、导向标志牌、楼宇指引牌、应急疏散指示、行车标志牌、车行指示线、车位编号、车位画线、导视系统等。

4）检验检测范围
除常规自检项目外，还包括（但不限于）基坑变形监测、建筑物沉降观测、桩基检测（若有）、主体结构检测、排水检测、生活饮用水检测、室内环境检测、环保噪音检测、防雷系统检测、水土保持监测等项目竣工验收所需全部检测及其报告。
（4）配合内容
1）配合费用
由招标人单独招标确定的包括（但不限于）智慧校园、食堂、洗浴热水系统、充电桩等分包单位若在中标人合同工期实施阶段进场施工的，由分包单位给予投标人总包服务费（费率：1%），费用由分包单位直接支付给总包单位。
其他未在招标人发包范围内的专业分包单位的总包服务费（包含总包管理费用及配合费）均包含在投标总价中，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取。
a包含分包人使用投标人现场临时工程及在用的脚手架、垂直运输工具等的费用。

b包含分包人使用投标人的施工道路、卫生间、材料堆场、临时仓库等的费用。
c投标人承担整个工程的防盗、安全保卫及疫情防控等费用。
d包含分包单位水、电、垃圾外运等相关费用。
2）分包设计配合
对于招标人委托的专项设计（深化设计方案），投标人必须无条件配合该专业设计（深化设计）单位提出的设计调整，其费用包含在设计费内，不另行增加。
3）分包现场配合
a投标人必须严格按照合同约定为专业分包进场提供进场施工条件。
b配合分包单位工作内容：包含垃圾的外运，二次施工、拆除、修补、封堵、开孔、开槽、清理、布管穿线、局部改造、室内外交叉施工所导致的破复等，并及时提供临时材料堆放仓库、垂直运输、电源接引点等相关服务。不得以任何理由阻挠施工；不得以任何理由拒绝向分包单位提供供电、供水接引点。不得以需为满足政府行业部门的验收为理由办理任何签证。
c为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
d负责分包人的工程资料收集整理和归档移交；配合分包工程质量的检验和验收；由投标人统一牵头移交至招标人档案部门及城建档案馆。
e保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因投标人原因使分包工程不能按时开工和因配合不及时造成的工期延误责任。
f分包人承担质量、安全、进度责任，投标人负连带责任。
g水、供电、燃气、三网共建共享工程等单位进场施工，投标人需无条件配合，包含土方回填及多余土方、垃圾的外运，二次施工、拆除、修补、封堵、开孔、开槽、清理、布管穿线、局部改造、室内外交叉施工所导致的破复等，为满足后期安装以及主管部门验收要求的全部整改，并及时提供临时材料堆放仓库、提供人货电梯、室内电梯、电源接引点等相关服务，此费用已包含在投标报价中。
h全面配合招标人所招标的第三方检测单位工作，包括（但不限于）提供现场检测所需场地、动力、垂直运输等，不得以任何理由条件不配合第三方检测单位开展工作。
（5）工程手续办理配合
本次招标范围内的手续办理包括（但不限于）完成质量安全报监、施工许可证手续办理、临时水电开通、临时用地、道路占用开挖及绿化占用手续办理、人防质监申报、防雷申报、节能申报、水土保持（含水土监测）、综合管线、场内外临时设施、临时出入口等施工前的所有手续办理，完成项目规划验收、环保验收、人防验收、消防验收、智能化验收、防雷验收、节能验收等房屋竣工前等的所有验收，完成竣工备案,并完成城建档案移交。投标人配合完成正式水、电、燃气、有线电视和三网共建共享工程的申报、设计、施工、验收、开通使用及相关竣工验收备案工作。以上事项相关费用由投标人自行考虑包含在投标总价中，并保证在合同工期内配合完成所有相关工作，发包人设专门负责人配合。除发包人原因（如发包人提供资料错误等）导致工程手续办理延误外，不能按时完成手续办理，亦不调整工期及合同价款。
（6）其他
1）投标人应对现场进行详细查勘，对于现场实际与勘察设计或招标文件不相符的，或者可能导致施工顺序、施工工期、施工成本发生改变的，应在投标之前提出。否则，认为费用已综合考虑在投标报价中，中标后不得以任何理由提出工期和费用索赔。
2)本工程为设计-采购-施工工程总承包模式，中标后设计及施工时必须考虑完成所有承包范围内全部工程内容，按本招标文件要求进行竣工交付，无缺项、漏项、甩项。投标人承担该项目工程全过程管理工作，全面负责该项目的安全、质量、工期、成本等各项工作。同时做好消防、人防、环保、项目工程竣工验收、施工设备的专项检测、论证等工作，符合达标条件。配合招标人委托的项目管理、监理单位、跟踪审计、质量巡查、工程检测等单位开展工作。
2．临时工程的设计与施工范围
（1）由投标人根据现场情况自行考虑，满足施工需要，包含（但不限于）现场的围墙、门卫、施工道路、用水、用电、临时设施等的设计及施工的相关内容。

（2）向招标人、管理单位、监理单位、跟踪审计单位、第三方检测单位等提供现场办公设施：并提供相应的办公桌椅、空调、供水、供电、网络等。投标人应为招标人的工作提供必要支持，包括但不限于：提供办公用房不少于800m2约44间用房，每间不低于18平方米，具备基本办公及生活条件。其中办公家具及设备(含办公桌椅、供电、网络等)、住宿家具及设备由投标人提供，所有权归投标人。上述费用均包含在合同价款中。投标人提供施工过程中信息化管理所需必要措施。
3．培训范围、工作
所有设备清单内建设单位需使用的主要设备，包含（但不限于）设备材料参考推荐品牌内的设备。
在缺陷责任期内确保使用人熟练掌握所有设备软硬件的使用、维修或其它约定的培训。
（三）工作界区
1.施工（接电、接水、雨排、污排、通信与广电与城市市政管网界面划分）：投标人应将室外总体的给水、雨污水及强弱电、电缆等施工的土建、管道施工纳入工程范围，其中给水工程接至自来水公司提供的接入井，雨污水工程施工至城市市政接水井，电缆从箱变以下电缆接出，箱变以上部分由供电公司完成。通信与广电：由通信运营商及广电接至弱电机房配线架上端头，但从市政弱电井至弱电机房的室外配管由投标人根据招标人要求设计及施工。
2.投标人必须保证施工场地与市政道路和施工场地内的道路畅通，并自行解决好与四邻的交通、环卫和施工噪音等问题。渣土证等由投标人负责办理，招标人协助，所有产生费用由投标人承担。
（四）发包人提供的现场条件
1．施工（生活）用电用水

临时用电用水接入点：投标人与项目所在地主管部门做好对接，明确临时用水和临时用电的接入点，自行完成临时水电施工及开户，自行套表计量，引入到所需的作业地点，与临时用水用电设备、管、线等相关费用由投标人自行考虑。

2．施工给排水

施工过程中因施工要求需进行的场内给排水、降水费以及气候等因素给施工带来的不利影响由投标人自行考虑。

（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，投标人的工作需要遵照招标人的下列技术文件：
1．招标人招标文件。
2．招标人已完成的设计文件。
3．详勘地质勘察报告、测绘成果文件及各项评估报告等。
三、技术要求
（一）设计阶段和设计任务
1.施工图设计原则及基本要求
（1）施工图设计文件，应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。
（2）施工图设计文件包括所有专业的设计图纸（含图纸目录、设计说明和必要的设备、材料表、计算书）以及图纸总封面；对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容。
（3）要求对采用新技术、新材料和新工艺的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。
（4）本项目按绿色建筑一星级标准建设，应有绿色建筑设计说明。相关的施工图应包括采用的绿色建筑设计技术内容、并绘制相关的构造详图。
（5）设计深度必须满足专业施工和设备安装的要求，应明确设计图纸中所使用到的材料、设备的相关参数和非标准设备的制作要求，必要时补充相关的做法大样；图纸设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）。
2.施工图设计内容
施工图设计严格按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）编制。
（1）设计总说明内容符合应包括（但不限于）建筑名称、建筑面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、人防工程类别和防护等级、人防建筑面积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度、安装专业各项技术标准等，以及能反映建筑规模的主要技术经济指标。
（2）建筑设计防火设计包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散、疏散人数和宽度计算、防火构造、消防救援窗设置。
（3）无障碍设计包括项目总体上、建筑单体内的各种无障碍设施要求。
（4）专项设计工程如幕墙工程（玻璃、金属、石材）及特殊屋面工程（金属、玻璃）等根据结构特点明确节能、抗风压、气密性、水密性、防水、防火、防护、隔声的设计要求、饰面材质、涂层等主要的技术指标，并明确与专项设计的工作及责任界面。
（5）电梯选择及性能说明（功能、额定载重量、额定速度、停站数、提升高度等）要求明确。
（6）结构抗震设计要求严格按照《建筑抗震设计规范》GB50011的建筑体型规则性划分规定说明建筑体型的规则性。

（7）钢结构施工图设计的内容和深度应能满足进行钢结构制作详图设计的要求。

（8）图纸中选用的标准图集应注明清楚,图集标准应注明引用的相关页面。
3.施工图纸二次深化实施及审核
需要进行施工图二次深化设计的个别单体（例如体育馆、学生活动中心、食堂等）深化设计工作由总承包单位组织开展，深化完成后由总承包单位技术负责人审核后报招标人和项目管理单位逐一对最终图纸进行审核，深化设计施工图纸经过确认后才能进行施工。
为了确保施工图二次深化的顺利实施，根据工程进度需要组织召开施工图纸二次深化技术研讨会，解决深化过程中的技术问题。总承包单位应提前对存在的问题和解决的方案进行充分准备，为了不影响工期，总承包单位必须预留7-15天的图纸审核时间。
（二）设计相关要求
1.投标人对招标人提供的岩土勘察报告、地形测绘等资料须进一步核实，必要时可自行补勘、测绘、物探等，涉及相关费用均由总承包单位在投标报价时综合考虑。
2.必须严格按照招标人提供的经批复的修建性详细规划方案、初步设计文件组织进行施工图设计，原则上不得更改单体外立面效果、户型等内容，如总承包单位认为根据建筑设计施工要求确实需要优化的，必须经招标人确认后，可以进行适当优化调整，但设计标准不得低于招标人提供的修建性详细规划方案、初步设计文件标准，且并报规划等部门审核通过，报批工作均由投标人负责实施，招标人配合完成，涉及相关费用均由投标人在投标报价时综合考虑。投标人必须充分考虑单体规划审批时可能存在的局部调整风险，投标人不得以任何理由调整合同价款。
3.投标人必须严格按照招标人要求及现行的标准进行设计，若现行标准、规范、图集及政策性文件等有更新，须按更新后的执行。
4.投标人应自行熟悉掌握工程属地的包含（但不限于）人防、消防、环保、防雷、市政、城管等职能部门的相关规定，设计图纸应符合其规定要求。不符合要求的，其所有后果由中标人承担并整改至满足要求，费用包含在投标报价中。
5.对于招标人委托的其他与本项目有关的专项及配套设计，投标人必须无条件配合专项及配套设计单位和相关行业主管部门的要求，提供设计基础资料且承担设计基础资料修改变更及相关服务等，其涉及的费用含在投标报价中，不另增加任何费用。
6.为便于后期空气能、空调外机等设备从户内进行安装，针对单体设有设备平台无门窗洞口的，在对应结构部位需预留保证上述设备进出的洞口,并采用砖墙二次封堵处理，相关费用投标人必须在投标报价中综合考虑。

7.本项目应充分考虑基础开挖对管线的影响，投标人须进行深基坑支护专项设计并报审，制定安全可靠、经济合理的基坑支护方案并对支护方案组织专家论证后实施，所有相关费用投标人应在投标报价时自行考虑，不另增加任何费用。
8.投标人应充分考虑地下水位影响而采取的地下室抗浮措施设计，所有相关费用和成本增加的风险，在投标报价中综合考虑报价。 
9.设计应明确各类管道抗震支架的设置、安装要求，并应有减振降噪措施。
10.本项目应严格按照《安徽省绿色建筑发展条例》（省人大常委会公告第五十一号，自2022年1月1日起实施）的规定执行。

11.本项目必须严格按照审查合格的施工图进行施工，施工过程中严禁投标人擅自变更施工图纸和出具修改单，涉及图纸变更必须报工程师、管理部、招标人履行设计变更程序，否则变更一律无效。涉及经招标人确认的重大变更，须由投标人向审图机构和主管部门报审并备案，相关设计费用包含在投标报价中。
12.人防面积由投标人根据规划设计方案自行到人防主管部门核定，并按照现行相关标准和要求进行设计，图纸确保通过人防等相关主管及审图部门的审查。人防标识标牌须满足《安徽省人民防空工程标识技术规定》等政策性文件规定。
13.各单体的各功能区域的开关、插座、灯具设计的位置、数量按“保证基本使用+预留”原则考虑，预留满足后期更高使用功能的需求，招标人有权结合使用需求增加开关、插座的配置，相关费用和成本增加的风险，投标人须在报价时充分考虑。
14.BIM技术应用须满足各阶段的相关要求，应用深度须满足《安徽省建筑信息模型技术应用指南》的相关要求，相关费用和成本增加的风险，投标人须在报价时充分考虑。
15.招标人、管理单位、工程师有权组织相关专业人员对施工图纸进行会审，投标人必须根据会审意见进行设计整改、细化完善。否则视同违约，招标人将视情况对投标人处以相应处罚。招标人对施工图纸的确认并不能免除因投标人设计缺陷而造成的一切责任。
16.以上工作内容包括（但不限于）施工图设计相关报告文件编制、图审报审及设计交底、施工过程中设计技术跟踪服务、一切有关本项目的设计及施工图深化设计，并完成本工程所有审图过程中相关资料及对应的工程范围内的相关设计及施工图变更设计，施工图阶段的所有设计及相关配合服务。
（三）技术标准
本项目范围内所有设计及施工等相关工作必须按照国家、地区、行业颁布的现行适用的法律法规、标准、规范、规程等进行，在此基础上，满足招标人的使用要求。

（四）招标人推荐的材料品牌响应表
（调研中，暂未成熟）

四、文件要求
1.设计周期、设计文件的份数要求
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	施工图设计
	16
	中标之日起90个日历天内完成所有施工图深化设计报建、论证、图审及批复，通过技术方案评审并取得评审意见书，项目地块总图等报批报建及批复。
	须经招标人同意 后方可进行施工 图送审。

	全套电子文件（CAD）
	1
	施工图审查修改后５日内
	

	其他文件
	10
	满足工期的前提下及时提交
	

	竣工图
	8
	满足竣工验收档案归档要求
	


2.设计文件的格式要求
全套 CAD 格式施工图电子文件。必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）,并符 合各类专项审查和工程所在地的相关要求。

3.设计文件的载体要求
（1） 纸质版的要求：施工蓝图 。
（2） 电子版的要求：全套 CAD 和 PDF 格式施工图电子成果文件。

4.设计文件的展板、沙盘、动画要求

展板数量、尺寸：   （组合式，可拆装）；沙盘数量、尺寸：一个、    （组合式，可拆装）；动画要求：3D投影。
5．工程内业资料要求
按照项目所在地资料主管部门要求提供全套纸质备案资料和电子文件。
五、工程项目管理要求
（一）质量要求
1．验收标准
（1）投标人承包范围内的各分部分项工程的施工安全及施工质量应符合现行国家、行业标准和地方的相关规定，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、招标人要求进行验收。
（2）工程质量通病防治应严格执行现行《住宅工程质量通病防治应用技术规程》DB34/1659质量控制和验收标准的规定。
（3）安装工程需满足图纸的抗震和减振降噪设计要求，抗震支吊架应符合现行《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981、《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420、《建筑机电施工图深化设计技术标准》T/CIAS-2-2020的规定；投标单位需充分考虑报价并按现行标准规定和图纸设计要求实施。
（4）招标人对所使用的工程材料与设备，有权进行随机抽查，如发现投标人任意更换材料、品种、质量、数量、品牌与设计和招标文件不符，投标人须承担一切后果及违约责任。
（5）门窗安装应符合设计要求，并执行现行《住宅工程质量通病防止技术规程》DB34/1659及安徽省《民用建筑外门窗工程技术标准》DB34/T1589的相关规定，由此发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中
（6）厨卫间、阳台等有防水要求的房间或部位，应采用结构防水、构造防水和材料防水结合的方式，防水反梁的施工应符合设计要求且应与结构同步施工。
（7）如上述所列各项工作内容未达相关标准，中标人应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，招标人有权将该部分分部分项工程从中标人合同范围内剔除，该部分分部分项工程中标人已完工产值不予计算，招标人另行分包（所发生费用另加20%的管理费从中标人合同价款中扣除)。

2．材料及设备标准管理
（1）进场的原材料、成品、半成品及构配件须经工程师、招标人检验合格后方可使用，不符合招标文件及合同约定的，要及时撤场。投标人不能按照工程师、招标人要求及时撤场的，招标人有权将不合格材料、设备清理出场，由此产生的费用由投标人承担。材料进场不报验或未经复试合格后使用的，一经查出，由总监下发局部暂停施工令，对所使用部位进行返工，由此造成的相关损失由中标总投标人承担。
进场材料必须符合设计和现行相关标准的要求。材料进场前应提供产品合格证、检测报告等完整信息资料，如果不符合要求，材料严禁进场。
（2）涉及主要材料在进场前投标人须报送样品经工程师及招标人认可，在招标人规定的时间内如二次报送的样品不符合要求，招标人有权按招标文件推荐品牌直接选定样品，由投标人采购，若未按照招标人要求限期采购完成，招标人将直接采购，费用由投标人承担；并且由此造成工期滞后的后果，一切责任由投标人自行承担。
（3）严禁中标人在施工现场采用场外加工成型的钢筋,所有钢筋加工必须在施工现场完成。工程师、招标人发现有违反本规定之情况发生的,勒令中标人将应用工程实体拆除、材料全部清除出场。严禁钢筋调直中采用冷拔工艺,钢筋调直应采用机械调直工艺,否则一经发现, 将该批钢材清除出场。
（4）施工阶段投标人、工程师应分别对各自上报、验收、审批的材料、设备资料进行建档，并由投标人按月提交一份原件及扫描件电子文档供招标人留存。包括（但不限于）以下内容：封样单及相关影像资料；进场验收文件及相关影像资料；见证取样记录及相关影像资料；进场复试报告（含见证取样）；第三方检测报告；审批文件等。
（5）投标人所报土建、水、电、消防等设备须经相关主管部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。
（6）在推荐品牌范围外的材料、设备，投标人自行采购，应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。投标人选定的材料供应厂家须经招标人和工程师认可。如招标人和工程师对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，投标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由投标人自行承担。在推荐品牌范围内的材料、设备，若中标人未按推荐品牌施工，一经发现，招标人有权要求中标人无条件返工，因此所产生的一切费用由投标人承担，若中标人拒不整改，招标人有权扣除该施工部分造价。
（7）合同、招标文件及设计文件中关于材料要求描述不一致时，以标准高者为准。
（8）投标人必须确保所有材料和设备的质量符合设计和相关规范的规定要求，对于项目特征描述不全的，必须满足国家标准（含推荐标准）或行业标准中的较优标准。所有招标人推荐的主材产品均为原厂家生产，不得采用贴牌或仿冒产品，否则，视为违约，所产生一切后果及费用由投标人承担。
（9）本项目施工时间长，安全风险大，所使用的塔吊、人货电梯、吊篮、物料提升机，安装时距出厂日期不得超过一年。人货电梯应采用智能施工升降机，如未按要求配备，责令限期更换。
（10）因投标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题，由投标人承担所造成的一切损失。
（11）施工期间，中标人必须在现场设置材料封样室，需将合格样品且经工程师、招标人确认进行材料样品封样放置封样室，按单体及类别规范放置。如招标人对本项目使用材料样品的颜色需要调整时，投标人必须无条件服从，但费用不作调整。
（12）后浇带必须采用独立支架体系，后浇带封闭完工前严禁拆除，并且编制《专项施工方案》；脚手架搭设和模板支架体系需编制《专项施工方案》并严格管控，尤其是模板的使用周转次数，应严格控制，确保混凝土施工质量。当后浇带位于重型车辆通行位置时应作相应加强处理。
（13）投标人必须自觉接受招标人组织的第三方巡查（如有）、第三方检测、设计巡查及其他各类检查。现场发现的各类隐患，招标人有权根据招标文件及合同约定对投标人进行违约处理，中标人需无条件服从，并针对隐患缺陷及时整改到位。
（14）所有地下室外墙剪力墙及人防墙部位采用止水螺栓，含穿墙止水螺栓、凿槽、切割、阻锈、封堵，不得采用螺栓穿套管方式施工。费用包含在投标总价中，投标人综合考虑。
3．样板引路要求
在施工中严格遵守招标人制订的“样板引路”相关要求，分部分项工程施工前30天提供施工样板计划并报项目管理部、工程师及招标人审批，经同意后方可实施。样板经项目管理部、工程师、招标人确认后方可大面积开展，大面积施工的工法及工艺需与经验收的样板保持一致。
对于施工难点以及容易发生质量通病的地方，投标人也应先报施工方案和样板，经招标人和工程师确认后方可大面积施工。
4. BIM要求

本项目投标人需运用BIM技术建模对本项目进行工程全过程指导。
本项目投标人需在施工图图审通过后1个月内运用BIM技术进行工程全过程指导，包括（但不限于）施工建模、方案优化、复杂节点施工、场地布置规划等。本项目施工图正式出图后所有结构（含地下室）（需注明开关、插座、灯头、各种管线走向、孔洞、结构梁等构件、设备的位置）全部采用BIM技术做成三维模型报专题会评审确认，在结构施工前，提供本项目完整的（包含所有主要工序）BIM动画演示视频，重要工序施工应用BIM进行交底。

（2）在验收完成3个月内为后期运行运营维护提供精度为LOD350的BIM竣工模型（包含招标人分包工程内容）。

（3）因BIM管线综合导致的管网优化（包含招标人分包工程），费用含在投标报价中，不予调整。关键节点投标人须提前进行BIM建模（包含招标人分包工程），因投标人未提前建模，导致的返工，招标人一概不予认可。
（4）投标人中标后按招标人要求限期提供符合现场实际要求的BIM工作专项方案报工程师、招标人批准后执行；根据工程进展分阶段提供碰撞检查报告、优化建议及管线综合深化图。

（二）进度计划要求
1．投标人应于中标后在招标人要求期限内向工程师和招标人提交详细的施工组织设计与总进度计划，应符合招标文件要求，审批后作为施工总进度控制的依据。投标人须按招标人、项目管理部、工程师确认的月进度计划和各节点进度计划组织施工，接受招标人、项目管理部、工程师的检查、监督。工程实际进度迟于计划要求时，投标人应按招标人、工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。本项目建设实行周报制度，周报由投标人在每周例会前一天报送招标人和工程师，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间、责任人等）。
2．为保证工期，防止停电影响施工，投标人在施工期间要配备能保证现场施工容量的发电机组，费用由投标人自行承担。由于停电引起的工期影响，不予补偿。

3．工期已充分考虑天气影响、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响、政府相关政策或当地群众阻碍及有可能发生的一切干扰等不利因素及招标人分包工程的合理工期，由投标人自行协调解决，投标人不得以此类原因提出工期调整及增加费用。如因不可抗力及政府要求停工等原因，导致开工令颁发延迟、工程进度停滞，仅考虑工期整体延后，各节点之间的绝对工期时间不可调整。投标人应充分考虑各项施工风险（包括冬季和雨季施工及赶工措施、春节及节假日）和周边施工环境，合理安排各项资源，合理编制施工组织设计，合理调配施工人员及材料，确保按期完工。
4．工程实施期间，投标人必须按照招标文件要求和投标文件承诺，以及经批准的施工组织设计、总进度计划、关键节点的进度计划，经招标人审定后，必须严格执行，招标人将进行核查。
（三）投标报价要求
1.声像、电子档案归档整理等费用、项目影像汇报相关费用、开竣工仪式举办相关费用均在投标报价中综合考虑。
2.所有施工图、竣工图等图纸均按招标人需要提供，费用含在投标报价中。

3.房屋在竣工验收后未办理移交前，成品保护、房屋看护及管理、报装的正式水电表所产生的水电费等费用由投标人承担，费用含在投标报价中。

4.渣土运输及弃土需满足淮南市及工程所属城管局等相关部门的要求，且渣土运输必须釆用满足主管部门要求的环保运输车运输，土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、外购土方费用、保洁费、办证、现场苗木、建筑垃圾等杂物的清理及其他可能发生的一切费用均含在投标报价中。
5.优化调整原道路（含招标人要求的优化调整）及整体硬质铺装上的雨污水、供电、供水、弱电等竖井至绿化用地位置，所发生的一切费用含在投标报价中。

6.投标人必须配备足够数量的人脸识别系统，采用门禁管理系统，施工现场必须采用刷卡进入，费用含在投标报价中。
7.本工程需安装实名制度系统，费用含在投标报价中。
8.如因政策性原因，导致项目暂停施工或延期施工，工期顺延，造价不予调增。
9.项目部分基坑开挖为深基坑，可能需要采取垂直支护方式进行基坑支护，投标人在投标前必须认真核查招标人提供的相关资料，所涉及的一切费用由投标人在投标报价中综合考虑。
10.投标人必须自行查勘现场，自行解决临时土地租用等事宜，相关费用在投标报价中综合考虑。

11.本工程含有《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（建质〔2018〕162号）规定的危险性较大的分部分项工程，所涉及的措施费等一切费用在投标报价中综合考虑。

12.中标人所使用的临时用地（办公区、生活区、作业区），无论是否在建设红线范围内，如建设单位或政府机关、部门要求拆除，中标人必须无条件在限期内拆除临时设施并按要求恢复，且不得以此索赔工期和费用。投标人拆除地块构筑物以及相关材料的二次搬运等费用，由投标人自行承担（场地上所有设施均须拆除且应将所有垃圾外运完成）。
13.各专项工程包括（但不限于）消防、环保、水土保持、规划、卫生、人防、排水、配套用房等所有验收必须由中标人牵头，确保验收通过。验收时若永久用电未正式送电前，必须采用临时供电，相关临时电缆线径必须满足验收需求，确保系统正常启动，相关费用在投标报价中综合考虑。
14.各工序施工质量报验，务必在投标人质量“三检”合格的基础上，提前书面报工程师验收，否则拒绝验收。未经报验或经验收不合格的工序投标人擅自隐蔽或进行下道工序施工，投标人应无条件返工或修复达到合同约定的质量标准。如果未报验擅自施工而产生质量安全缺陷的，招标人有权停止支付缺陷单体工程款项，并按照相关约定，启动索赔程序。
15.投标人应充分查勘现场，南侧安康大道、西侧黄楼路、北侧阳光大道均未施工，目前仅东侧寿州大道与地块相邻可供通行。投标人应自行查勘现场，提前规划现场运输道路及施工道口，保障施工现场正常通行并充分考虑施工期间的场地平面布置，既要满足现场施工需要，也要满足安全文明施工要求；考虑因此对施工造成的各种影响和费用的增加，制定相关方案，考虑相关措施；临时道口施工（需满足大型车辆和设备通行及吊装要求）、移除苗木及恢复等工程以及所有涉及道路开口、恢复道口和恢复苗木等手续均由投标人负责；若临时道路占用的场地为南侧安康大道、西侧黄楼路、北侧阳光大道建设区域或其他临时用地，应充分考虑项目实施阶段临时道路可能存在道路施工影响，临时设施被迫拆除的风险，做好衔接工作保证现场正常施工，所有一切费用（包含停工费等）均在投标报价中综合考虑。
16.投标人应充分查勘现场，本项目初步设计文件已提供规划已建和拟建道路的标高等主要设计参数指标，投标人需认真结合本项目总（单体）方案中±0.00标高、室外地面标高要求，投标人需自行组织复核，充分考虑用地红线范围内的场地清表（含树木、杂草、建筑垃圾、换填等）、平整、土方平衡及水土保持等事宜，中标后不得以任何理由提出有关土方量的变更及相关协调而增加费用。施工期间必须符合有关管理部门的要求，严禁乱堆乱倒土方及建筑垃圾。 
（四）安全文明施工要求
1.本工程施工现场必须配备全自动冲洗设备、楼层和周界自动喷雾系统、自动监测系统、超远大功率雾炮机、3m³洒水车，安装扬尘在线监测和视频监控设备（需与建设、环保部门联网，实施施工全过程监控），费用含在投标报价中。

2.本工程施工现场道路及围墙外市政道路根据项目所在地行政主管部门及业主单位要求进行清扫保洁，费用含在投标报价中。
3.投标人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如投标人未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由投标人承担责任及相关费用。
4.投标人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，投标人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
5.投标人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，投标人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.投标人需按现行施工规范在实施具有较大安全隐患的施工作业前进行方案报审,批准后按方案执行,投标人未报或未按批准的施工方案实施具有较大安全隐患的施工作业的,一经发现责令投标人立即局部或全面停工整改。
7.施工现场存在较大安全隐患,工程师或招标人已书面通知投标人暂停隐患所在部位施工并立即整改,投标人应立即组织整改，整改完成后再恢复所在部位的施工,投标人在未整改或整改未完的情况下擅自强行继续施工的,责令投标人立即局部或全面停工整改。
8.中标人应制定安全方针和对施工安全进行策划,编制施工安全计划,建立施工安全管理制度,明确安全职责,落实施工安全管理目标。对项目实施过程中与人、物、环境安全有关的因素进行策划和控制。

9.中标人应编制疫情防控专项方案,建立疫情防控管理制度,明确疫情防控职责，投标人应按相关要求配备足量的疫情防控人员及物资，该项费用需投标人在投标报价中综合考虑，任何情况下不另行增加费用。
10.投标人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。投标人应当按工程师的要求，经常补充或更换失效的警示和标志。
11.投标人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

12.投标人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳等进行定期检测、检查和标定；如果工程师认为任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，投标人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
13.所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。

14.在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)工程师要求，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交工程师，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

15.投标人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非投标人已获得工程师书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑。不允许投标人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，投标人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
16.塔吊、人货电梯等大型机械设备应由有专业资质的单位进行安装、顶升、拆除操作（有安装合同），安装人员必须经过培训合格并持有效证件上岗，大型机械设备应定期进行安全检查和正常维保，履行相关主管部门报审报批及备案手续。

17.物料提升机的超高限位、断绳保险、停靠装置、安全门、进料口防护棚等安全装置须齐全有效，吊栏进料口和料台安全门必须符合相关要求的机械连锁装置。
18.为加强现场临时用电管理，中标总投标人需配备足量的持证电工，临时用电配电箱及线缆需符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）等现行标准要求，同时本项目工期较长，要求采用全新配电箱，现场用电缆无破损，配备至三级箱（开关箱），未按上述要求配备电缆及全新用电配电箱的，招标人有权直接从安全文明措施费中扣除相关费用，直接从第三方采购至现场使用。
19.投标人需填报“项目安全措施费清单报价”，报价总额需与安全措施费总金额一致，中标后一个月内对清单进行细化，须提供安全措施费明细清单（含工程量及综合单价）作为后期支付依据。如施工期间相应安全措施项目安全措施不到位，招标人将按比例扣除相应安全措施费。
20.投标人进场后需对项目驻地、现场平面、临时设施及安全防护等在投标方案基础上再进行深化、细化和完善，本项目临建需编制专项方案，报工程师和招标人审核同意后方可实施，同时现场须采用智慧工地进行精细化管理，设置项目展示厅，相关建设方案都需经工程师、招标人审核同意后实施。现场所有关于现场平面布置、临时设施、工程实施过程中接待等投入需投标人在投标报价中综合考虑，招标人不承担任何费用。
21.“智慧工地”建设、管理、维护：本项目应结合实际管理需要，建设成为“智慧工地”。并严格执行安徽省住房和城乡建设厅《关于开展“智慧工地”试点工作的通知》（建质函〔2021〕1071号）相关要求。
22.本项目安全文明标准化要求高，为确保现场做到整洁、干净，投标人需组建专业的保洁队伍，现场保洁维护、环境美化（场内外全面保洁、围墙区域内、项目出入口及周边“门前三包”范围内，应配备专职保洁人员）、现场工地围墙及施工便道维护（包括但不限于工地围墙、周边场地及施工便道需按要求进行美（硬）化和维护，包括围墙彩绘、硬质围墙内部粉刷、临时设施修补、施工便道养护、维护、保洁等，以及设置文明施工或绿色施工要求的其他临时设施），施工进场道路需中标总投标人进行道路综合管理养护，包括但不限于道路清扫、洒水或喷雾降尘、维修、路口交通指挥、道路安全保障、夜间照明等，投标人应充分考虑含在投标报价内。
23.围墙在主干道周边需要加公益广告，公益广告须按相关管理部门及招标人要求的形式和内容及时更换（新），所有围墙形式（包含办公区、生活区）须满足相关管理部门要求；在办公区、生活区、施工区内及围墙外（道路边至围墙边）种植绿化，除设施、建筑、停车位、硬化区域外，其他区域均须进行绿化（草皮、灌木），所有的车辆不允许停放于施工现场外围道路上，严禁土方裸露，基础施工期间的短期土方外露必须要采用全覆盖方式；路面硬化必须满足本项目实际施工及文明施工要求；生活区工人宿舍必须配备空调，房间用电采用低压配电，并安装限流安全装置。所有人员须统一着装，管理人员佩戴胸牌，胸牌标明姓名、岗位等信息，否则招标人有权直接从安全文明措施费中扣除相关费用。
24.本工程完工后，投标人应确保做到“工完料尽场地清”，临设、临时道路、硬化场地等应全部拆（破）除、清理干净，所产生建筑垃圾应全部清运出现场（不得堆放在场区周边或埋入场区回填土中），由此发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中。
（五）工程总承包人员要求
1.人员要求

施工现场须按招标文件投标人须知前附表附录5、附录6人员要求配备。项目部必须根据项目建设需要及时增配相应专业人员，确保工程施工满足项目质量、安全、进度等要求。以上人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，以建设单位的打卡纪录为准。投标人未能按照上述要求到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，并就此向投标人索赔。
2.对项目管理机构等要求

（1）组建项目管理机构

投标人一旦中标、投标文件列明的本项目项目经理、施工技术负责人、施工负责人、设计负责人以及中标后确定配备的其他主要管理人员和技术人员等在收到招标人通知，在规定时间内全部到位。否则招标人有权可以单方面取消中标资格，由此造成的损失，投标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。
项目管理机构根据建设需要增配的参与项目管理工作相应专业人员，需为投标人单位具有劳动合同关系的工作人员，且劳动合同应提供至工程师审核，否则投标人须承担一切违约责任。

（2）施工管理人员到岗要求

项目部管理人员（含总包方下的分包单位管理人员）必须常驻施工现场，并且是现场施工实际实施和组织者，中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失，并就此向投标人索赔。
招标人将对项目经理、施工技术负责人、施工负责人、设计代表以及中标后确定配备的其他主要管理人员的在岗情况进行考核。具体要求如下：
1)投标人应配备考勤设备、移动存储盘等相关考勤设备。考勤设备原则上安放在施工现场，投标人和工程师共用，招标人管理人员负责密码管理。

2）因突发事件（如电力部门停电等）或不可抗力（如台风、洪水等）无法进行考勤的，由招标人书面确认到岗情况。

3）考勤始于开工令下达之日，止于工程竣工之日。
（3）管理人员变更
1）以下人员经建设单位提出后，必须在24小时内调离本工程范围。

招标人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；不能积极配合工程师和招标人正常工作者；违反建设单位或工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；与合同规定及报备的名册不符且未经招标人、工程师认可者；与本工程施工无关的人员。
2）投标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经招标人通知限期更换，拒不更换的，招标人有权要求投标人承担违约责任，并停止工程款支付直至更换工程主要管理人员，由此造成的一切损失及后果由投标人承担。
3）投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标人更换技术负责人、更换其他主要管理人员，除承担违约责任且更换后人员不得低于投标人投标时所报人员资质和技术水平。
4）投标人项目经理、施工技术负责人、施工负责人、设计代表未经招标人允许擅自离开施工现场的违约责任：招标人有权要求投标人承担相应违约金，且项目经理、施工技术负责人、施工负责人不得同时离开施工现场。
5）未经招标人许可，本工程禁止任何不属于投标人、工程师的人员（招标人及授权人员除外）以任何名义进入投标人施工现场。投标人如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过招标人认可，否则视为投标人违约，并支付招标人相应违约金。且不免除投标人由此对项目及招标人造成的损失及不良影响，招标人有权追究相应责任，由此造成的损伤由投标人承担。
（六）现场施工管理要求
1.合同规定由投标人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡投标人原因未能完成或未能按质按期完成，投标人负责赔偿招标人的有关损失；上述情况下，招标人有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由投标人承担，工期不予延长。

2.投标人对招标人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括（但不限于）工期、财产、人员、安全、质量等。投标人对本工程实施期间的人身伤亡及财产损失承担费用索偿或法律诉讼责任。
3.为招标人直接发包及甲供材（如有）提供配合，负责对其现场安全和文明施工、成品保护进行管理和总协调。
4.投标人须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按招标人或工程师要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，投标人应注意收集有关经验，工程施工完成后，投标人应向招标人提交完整的施工总结报告。

5.负责保护双方交验完毕的水准点、坐标控制点并进行复测，并自行承担费用。

6.检查及处罚

现场质量由招标人项目负责人和工程师组织进行日常检查，每周由招标人组织检查，对检查所发现的问题，投标人需在招标人限期内无条件进行整改。如投标人拒绝对检查发现的问题进行整改，或在规定的时间内没有完成整改，招标人人有权自行安排施工队伍整改，由此发生的一切费用，招标人将根据赶工队伍发生的实际费用并经现场跟踪审计单位审定的价款在投标人进度款中扣除。
发现质量问题要上报，不得自行处理。自行处理一经发现承担相应违约责任。
凡发生较大及以上质量事故的，投标人除承担事故处理的全部费用以外，还将承担违约金，违约金为事故处理全部费用的双倍金额，同时，招标人有权解除合同，投标人承担一切责任和由此产生的一切费用。
涉及到工程停工(投标人原因)时承担相应违约责任。

9.质量保修期管理

工程质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起开始计算。
（1）质量保修期间的工程维修前，维修方案需报招标人及工程师确认，工程维修完成后需经招标人、工程师及使用单位验收并签字确认。对维修后仍不能解决的工程质量问题招标人有权交由第三方施工，由此发生的一切费用，招标人将根据维修单位发生的实际费用并经审计单位审定的价款在投标人质保金款中直接扣除。
（2）对于现场维修事宜投标人需保质保量按招标人要求的时间完成整改，若要求时间内未完成整改，招标人按相应违约金进行扣除，同时招标人有权安排其他单位进行维修，由此发生的一切费用，招标人将根据赶工队伍发生的实际费用并经现场跟踪审计单位审定的价款在投标人质保金款中直接扣除。
10.其他

根据政府相关主管部门颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据,投标人应在自检完毕的基础上,经工程师复核具备条件的,必须履行政府相关验收程序的，必须及时对接政府相关职能部门完成法定验收程序。

（七）会议要求
项目部主要人员必须参加招标人或工程师组织的工作会议,确有特殊情况必须提前向招标人和工程师请假并经同意。项目经理、施工负责人、技术负责人、安全员未经请假的,每缺席次承担相应的违约金,其他人员未经请假的,每缺席一次承担相应的违约金。项目经理、施工负责人、技术负责人不得同时请假。

（八）农民工工资管理（咨询淮南、寿县）
投标人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：
招标人、投标人及所在项目地、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；
相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
投标人应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与投标人或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。投标人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，且应将工资支付报表报送招标人，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。投标人应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。投标人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应向招标人提供加盖公章的复印件备查。
六、其他要求
（一）相关审批、核准和备案手续的办理
1.投标人在履行合同过程中遵守法律，办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案。对于法律规定或合同约定由投标人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，招标人给予必要的协助。
2.投标人需在各区域竣工验收完成后三个月内完成竣工备案，因投标人原因造成备案工期延误的，每延期一天，投标人须承担相应的违约金。

（二）保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：工程质量保修范围、期限和责任按照附件《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。
（1）保修期内，投标人应负责未移交工程（含材料、工程设备）的全部日常维护和质量保修工作。已移交招标人使用的工程，由招标人负责日常维护工作，但投标人应按移交证书中所列的质量保修清单修复，直至经工程师检验合格为止。

（2）招标人在保修期内使用工程过程中，发现新的缺陷、损坏或原修复的缺陷部分又遭损坏的，投标人应按工程师的指示负责修复，直至工程师检验合格为止。工程师应会同招标人和投标人共同进行查验，若属投标人施工中隐存或其他由于投标人责任造成的缺陷或损坏，由投标人承担修复费用。

（3）缺陷责任期及保修期内，应当由工程师履行的权利与义务，如工程师确实难以履行的，招标人可以代为履行或授权第三方履行。
（三）专业分包
1.一般约定
允许投标人分包内容包括：劳务分包和国家相关法律法规允许的专业工程分包。
未经招标人和工程师同意擅自分包，由投标人承担相应的违约责任，直接从进度款中扣除，并将分包单位清除出场。所有分包合同需报工程师和招标人备案。
2.分包的确定

专业分包要具有相应的资质条件，投标人应在签订分包合同前10天提供分包单位的营业执照、税务登记证、资质证书、业绩资料、进退场时间以及分包合同稿等资料，经工程师、管理单位、招标人批准后实施。由投标人提出，报工程师及招标人审核同意。在项目实施过程中，招标人认为投标人选定的分包人的履约能力不能满足本项目建设要求，招标人有权要求投标人予以及时更换，并由投标人承担有关费用及可能引起的相关责任。
3.分包合同价款支付

招标人将工程款支付至投标人的建设资金三方监管账户，并有权监督工程款的使用和支配情况，投标人应将收到的工程款专用于本合同工作，并及时支付相应的分包人，不得挤占、挪用、出借。如投标人原因克扣分包人工程款项，影响施工现场进度或发生农民工维权事件的，招标人在书面知会投标人未得到解决后，有权先行支付投标人克扣的分包人工程款项或农民工工资，支付款项从投标人工程款中扣除。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令招标人声誉、经济受损的，投标人应承担全部经济和法律责任。
    未经招标人和管理单位、工程师审批同意的分包工程和分包人，招标人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的投标人费用增加和(或)延误的工期由投标人承担。
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