
附件：

项目支出绩效自评表 
（2023年度）

项目名称 安徽交通职业技术学院基建支出

主管部门 232-安徽省交通运输厅 实施单位 232002-安徽交通职业技术学院

项目资金         
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 0.00 8000.00 3551.54 10 44.39% 4.44

其中：本年财政拨款 0.00 8000.00 3551.54 —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —

          其他资金 0.00 0.00 0.00 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

产教融合实训基地项目各项工作稳步推进和开展 ，完成项目单体工程量约
80％，（并对项目内设备采购部分开展论证与调研工作 ），为确保明年项目投

入使用、（满足学生实验实训需求）打下基础。

项目单体工程量已完成约70%，已对设备采购部分展
开论证与调研。为明年项目投入使用打下基础.

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标

数量指标 产教融合实验实训楼主体结构验收数量 ＝2栋 2栋 20 20

质量指标 经费支出合规性 ＝100% 100% 10 10

时效指标

经费支出时效性 及时
达成预期指

标
5 5

工程完成时效 及时
部分达成预
期指标并具
有一定效果

5 3.9

进度因天气等因素
有所滞后，已督促
施工单位提出赶工

措施

成本指标 项目实施成本 ≤8000万元
3551.543万

元
10 10

效益指标

经济效益
指标

项目建成有效改善办学条件，提高社会影响 明显
达成预期指

标
10 10

社会效益
指标

项目建成提升办学条件、提高人才培养质量 明显
达成预期指

标
10 10

生态效益
指标

对周边环境的影响程度 无
达成预期指

标
5 5

可持续影
响指标

对学校发展的可持续性影响程度 明显
达成预期指

标
5 5

满意度指
标

满意度指
标

教师满意度 ≥90% 90% 5 5

学生满意度 ≥90% 90% 5 5

总分 100 93.34


